Formation Maitriser les fondamentaux du management de projet

Management de proximité et opérationnel

Référence de la formation : **R028**
Villes : **Strasbourg**, **Colmar**

Travaillez en mode projet ! Découvrez différentes notions pour pouvoir animer, organiser, suivre et faire vivre un projet.

En présentiel ou à distance

Accessible

Durée : **2 jours (14 heures)**
Tarif Inter : **990 € net**

Tarif intra sur demande

Mise à jour le 21 juillet 2026

Vous êtes chef de projet ou devez prochainement intégrer ou changer votre organisation de travail pour basculer en « mode projet » ?

La formation « **Maitriser les fondamentaux du management de projet** » vous donnera en 2 jours les notions incontournables du management de projet et les outils et méthodes pour mener à bien vos projets.

Objectifs de la formation

- Comprendre les notions incontournables du management de projet
- Maîtriser les méthodes et outils permettant d'organiser, de planifier et de suivre un projet
- Apprendre à travailler en mode projet de manière efficace

A qui s'adresse la formation ?

CCI Campus Alsace - Strasbourg
234 Avenue de Colmar, 67021, Strasbourg

CCI Campus Alsace - Colmar
4 Rue du Rhin, 68000, Colmar

CCI Campus Alsace - Mulhouse
15 Rue des Frères Lumière, 68350, Mulhouse

Public

- Chef de projet
- Toute personne amenée à travailler en environnement projet

Pré-requis

- Aucun

Les points forts de la formation ?

- Formation animée par un expert du management de projet
- Fort ancrage dans la réalité opérationnelle

- Réflexion collective et individuelle

Programme de la formation

1. Le projet

- Un « projet » : définitions courantes et normatives
- Le triangle du management de projet
- Manager un projet : des phases et des processus
- Le travail en mode projet : des défis organisationnels à relever
- L'équipe projet : organiser le niveau opérationnel
- Chef de projet, sponsor : deux fonctions managériales particulières

2. Organiser le projet

- Les déclencheurs d'un projet
- Objectifs, limites, hypothèses : quelques points de vigilance
- Décomposer le contenu d'un projet : la WBS
- Des objectifs à l'identification des livrables
- Choisir une décomposition par thèmes / séquences : des implications fortes
- Répartir les responsabilités : la logique RACI
- Maîtriser la bonne réalisation du contenu d'un projet

3. Manager et animer la vie d'un projet

- Le diagramme de Gantt : généralités
- Dépendances, jalonnement, estimation des durées : comment procéder ?
- Optimiser un planning : la méthode du chemin critique
- Les différentes réunions dans un projet
- Les outils d'animation : le plan d'actions et le kanban de tâches
- Le tableau de bord : résumer l'avancement d'un projet en une page
- Mieux communiquer dans un projet : quelques conseils

4. Introduction au management des coûts d'un projet

- Déterminer le budget d'un projet
- Les différents types de réserves
- Mettre en place un suivi budgétaire simple pour un projet

5. Introduction au management des risques d’un projet

- Qu’est-ce qu’un « risque » ?
- Réaliser la cartographie des risques d’un projet
- Mettre en place des réponses aux risques adéquates

Modalités de la formation

Modalités pédagogiques

Démarche pédagogique active et participative
Application directe des méthodes et outils présentés à une étude de cas « fil rouge »

Organisation

Formation en présentiel
Possibilité d’organisation en distanciel

Évaluation des connaissances

- Mises en situation tout au long de la formation

Validation de la formation

Attestation d’évaluation des acquis
Attestation de suivi de formation

Chiffres clés

92 %
de recommandation
en 2025

93 %
de satisfaction
en 2025

81 %
de réussite CCE
en 2025